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宁化县重点项目攻坚战役

进展情况通报（1-11月）

   我县重点攻坚项目共33个，总投资284.42亿元，年度计划投资36.64亿元，1-11月完成投资34.12亿元，占年度投资计划的93.12%。其中，29个项目按序时推进，正大肉制品精深加工产业链、金牛水泥、有机硅新材料应用及生产等3个项目未如期开工，南街中心市场建设项目形象进度滞后，预警提醒。
从分组攻坚来看，乡村振兴攻坚项目组3个项目（续建项目2个，前期项目1个），完成投资3.21亿元，占年度投资计划的93.67%，超序时进度2个百分点；工业发展攻坚项目组22个项目（续建项目10个，新开工项目11个，前期项目1个），完成投资24.53亿元，占年度投资计划的91.74%，超序时进度0.07个百分点；交通物流商贸攻坚项目组2个项目（续建项目1个，前期项目1个），完成投资2.45亿元，占年度投资计划的102.08%，超序时进度10.41个百分点；文旅融合发展攻坚项目组2个项目（均为续建项目），完成投资2.24亿元，占年度投资计划的101.66%，超序时进度10.99个百分点；城乡建设管理攻坚项目组2个项目（续建项目1个，新开工项目1个），完成投资1.24亿元，占年度投资计划的95%，超序时进度3.33个百分点；民生社会事业攻坚项目组2个项目（前期项目2个），完成投资0.17亿元，占年度投资计划的66%，低序时进度25.67个百分点。

从分级管理来看，我县3个市“三大”项目有序推进，金牛水泥熟料水泥生产项目：该项目与福建金牛水泥（集团）有限公司进行签约，完成项目征迁调查，选定安置建设地址，并完成征迁方案编制，能评报告完成评审（闽工信行政服务【2022】31号文件）；水源保护区调整方案已获省政府批复闽政文【2022】366号。国土空间规划城镇开发边界方案初步得到省自然资源厅同意，正在编制成片开发方案。国道G356线宁化城关何家园至城郊乡瓦庄村公路工程：完成投资20500万元，占年度计划投资102.5%。完成路基土石方工程；全线桥梁下部结构已完工，梁片预制完成528片占总量100%；铜锣丘中桥、边贸西路高架桥梁片已全部架设完成；累计完成新桥路高架桥梁片架设47跨占总量的94%；混凝土路面浇筑19万m²占总量的90%；涵洞完成12道、防护工程完成24326立方米、市政管网完成37000米；桥梁防撞护栏完成5300米占总量85%。目前正进行剩余高架桥部分护栏、现浇箱梁及部分桥面铺装、水泥混凝土路面等工程的施工。长征国家文化公园（三明段）建设项目：涉及我县的17个子项目，年度计划投资2.99亿元，已完成投资2.74亿元，占年度投资计划的91.64%。其中，宁化县中央红军长征出发地核心展示园（淮土）建设、宁化县曹坊长征出发地核心展示园建设、曹坊红军长征出发地革命旧址群保护修缮、宁化县红军医院保护利用建设、宁化长征文化智能化展示等5个项目进展较快。

1-11月我县重点攻坚项目总体进度按序时推进，但也有部分项目进展偏慢，如正大肉制品精深加工产业链、金牛水泥、有机硅新材料应用及生产等3个项目仍未开工；南街中心市场建设项目形象进度滞后；民生社会事业攻坚项目组2个项目进度低于序时，完成年度投资计划比例偏低，请相关项目攻坚组和责任单位加快落实项目前期工作，确保项目按时开工建设。

附件：宁化县2022年重大项目攻坚任务进度跟踪情况表（1-11月）

宁化县重点项目攻坚战役指挥部办公室

                2022年12月16日

宁化县2022年重大项目攻坚任务进度跟踪情况表（1-11月）

                                                                                                                                                单位：万元
	序号
	项目名称
	2022年工作目标
	所属攻坚组
	责任单位和责任人
	挂包县领导
	项目目前进展情况
	项目运行状态（绿橙红）

	
	
	计划投资
	工作进度
	开工月份
	竣工或部分竣工月份
	
	
	
	完成投资额
	实际形象进度
	是否开竣工
	

	
	
	366381 
	
	
	
	
	
	
	341225 
	
	
	

	1
	宁化正大肉制品精深加工产业链建设项目
	6000
	一季度签订框架协议；二季度完成土地报批审批、环评、施工许可证等手续办理；三季度完成养殖基地三通一平；四季度开始进行养殖基地的施工
	10月
	
	乡村振兴攻坚组
	农业农村局     曾志晖  城郊镇谢建国
	郑德炜
	5340
	完成城郊镇下巫坊村、杨禾村478.2亩林地延期及采伐证办理，正进行林木砍伐
	否
	滞后预警

	2
	宁化融胜智慧农业科技园及冷链物流配送中心建设项目
	18000
	一季度进行饲料厂房三通一平、主体框架建设；二季度完成饲料厂房建设、饲料生产线引进；三季度进行有机肥厂房主体框架建设；四季度完成有机肥厂房、智能管理房建设
	
	
	乡村振兴攻坚组
	农业农村局
曾志晖 水茜镇
范银英
	陈明朗
	16489
	完成消毒间五通一平，建成小鸡舍一栋；完成饲料房主体建设、饲料生产线设备安装；有机肥厂房主体框架建设、设备安装完成，正进行管理房基础建设
	
	有序推进

	3
	宁化河龙贡米产业园(二期)建设项目
	10311
	一、二季度完成大米车间、打包车间室内装修；三、四季度相关设备进场安装
	
	11月
	乡村振兴攻坚组
	园区管委会
曾念兴
	郑德炜
	10311 
	完成大米车间、打包车间建设、水电安装及室内装修
	
	有序推进

	4
	宁化金牛水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线
	35000
	一、二季度完成项目前期工作；三季度进行基础施工；四季度进行厂房主体建设
	8月
	
	工业发展攻坚组
	工信局         邱加泉
	张祖禄
	6500
	完成项目征迁调查，选定安置地址，并完成征迁方案编制，能评报告完成评审；水源保护区调整方案获省政府批复。国土空间规划城镇开发边界方案初步得到省自然资源厅同意，正编制成片开发方案
	否
	滞后预警

	5
	宁化新型陶瓷产业链项目
	16000
	一季度进场施工；二季度完成厂房基础建设；三、四季度完成陶瓷生产加工厂房主体建设
	
	
	工业发展攻坚组
	自然资源局  潘良珍城郊镇
谢建国
	谢  方
	17500
	完成项目部至翠华东路道路硬化，正搭建项目部，进行厂房桩基施工
	
	有序推进

	6
	宁化奔鹿48000吨无纺布生产线扩建项目
	16000
	一季度完成厂房基础建设；二季度完成厂房主体建设；三季度厂房内部装修；四季度一条年产18000吨无纺布生产线进场安装与调试
	
	12月
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良
	谢  方
	16000
	进行部分设备到场安装及调试
	
	有序推进

	7
	宁化华侨经济开发区基础设施（二期）建设项目
	18000
	一季度完成化工集中区的规划与调整，并开工建设化工园污水处理厂及相关道路；二季度完成城南工业园部分征地及道路建设；三季度完成部分“五通一平”及园区内环境绿化及路灯亮化工程；四季度完成部分土地“五通一平”及相关配套
	
	
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良
	谢  方
	17500
	化工集中区规划与调整基本完成，其围挡与污水处理站一座建设完成，污水处理厂装修基本完成，设备安装完成95%，办公楼完成主体建设；特勤消防站完成综合楼主体建设；城南园完成征地约800亩，化工工业集中区完成征地约500亩，并进行土方平整，完成约300亩
	
	有序推进

	8
	宁化智能制造产业园建设项目
	8000
	一季度桩基施工完成；二季度厂房基础建设；三、四季度厂房主体建设
	2月
	
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良
	谢  方
	8000
	1#、2#厂房完成瓷砖装饰；3#厂房完成内外墙体粉刷，4#厂房进行砌体结构施工，5#厂房进行砌体结构施工，6#宿舍楼进行砌体结构施工
	是
	有序推进

	9
	宁化纳新有机硅橡胶生产项目
	15000
	一季度进行三通一平；二季度开工建设；三、四季度进行厂房建设
	4月
	
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良翠江镇
黄丽萍
	谢  方
	15700
	完成工程用房基础工程，完成丙类厂房二、丙类车间的檩条安装
	是
	有序推进

	10
	宁化小盾钢化玻璃盖生产项目
	16770
	一季度厂房进行厂房装修；二季度进行设备购买；三季度完成设备安装调试；四季度年产2400万片玻璃盖生产线建成投产
	
	11月
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良翠江镇
黄丽萍
	谢  方
	16500
	设备安装与调试
	
	有序推进

	11
	宁化华侨经济开发区分布式光伏发电项目
	11000
	一、二季度完成宁化县城区部分工商业建筑屋顶光伏发电设备安装安装，去年剩余3.3兆完成收网；三季度完成2.676兆开工收网；四季度推进整县光伏发电，以治平乡为试点先行建设
	
	12月
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良治平乡雷华萍
	饶  浩
	12000
	完成小微孵化区、白色家电产业园、奔鹿纺织屋顶光伏安装以及并网发电
	
	有序推进

	12
	宁化天翊硅油生产项目
	6000
	一季度完成项目前期工作；二季度进行三通一平；三季度进行基础施工；四季度进行厂房主体建设
	7月
	
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良方田乡黄红梅
	刘小帆
	8000
	完成办公综合楼和丙类车间桩基
	是
	有序推进

	13
	宁化闽洲环保包装材料生产项目
	11000
	一季度完成生产厂房主体建设；二季度完成仓库建设；三季度进行办公楼大楼主体建设；四季度完成办公楼装修工程
	2月
	12月
	工业发展攻坚组
	城南镇
廖重景园区管委会  雷晓雯
	步连增
	11000
	1#、3#厂房完成钢构主体结构及面板安装，正进行厂房内部地面硬化；2#多层厂房完成4层楼板铺设，办公楼完成3层主体建设
	是
	有序推进

	14
	宁化斯韦富特时尚轻工产品生产项目
	16000
	一季度完成项目选址及前期设计等；二季度进行生产钢架厂房主体建筑施工； 三季度进行钢混多层厂房建筑施工；四季度完成综合办公楼建筑规划设计等
	5月
	12月
	工业发展攻坚组
	城南镇廖重景园区管委会
黄小明
	饶  浩
	16580
	完成消防水池施工，正进行厂房桩基施工
	是
	有序推进

	15
	宁化瑞升地坪扩建项目
	4000
	一季度完成厂房建设；二季度完成设备购置；三季度完成设备安装及调试；四季度进行试生产
	1月
	
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良中沙乡
罗  坚
	饶  浩
	4500
	完成厂房主体建设，正进行配套设施施工
	是
	有序推进

	16
	宁化铭航环保装备智智能制造及电商仓储物流一体化建设项目
	4000 
	一季度完成前期设计；二季度完成项目选址工作和土地竞拍；三季度开工建设厂房；四季度完成厂房主体建设
	11月
	
	工业发展攻坚组
	园区管委会
江国良
	刘小帆
	5000
	正进行桩基施工
	是
	有序推进

	17
	宁化宁兴工业固废资源综合利用项目
	12000
	三季度完成土地过户转让手续、项目设计、规划及建设许可证办理等开工前期工作；四季度完成厂房基础，进行厂房主体建设
	
	
	工业发展攻坚组
	湖村镇李  华
	张祖禄
	13250
	竣工投产
	
	有序推进

	18
	宁化行洛坑钨矿梅子甲尾矿库工程
	10800
	一季度建设拦沙坝、拦洪坝收尾；二、三季度完成截渗池基础设施等配套设施；四季度完工
	
	12月
	工业发展攻坚组
	湖村镇李  华
	张祖禄
	10800
	竣工
	
	有序推进

	19
	宁化鑫丰新型建筑材料及填充材料生产建设项目
	15000
	一季度厂房框架基本完成；二季度生产线安装；三季度设备安装调试；四季度该生产线建成进行试投产
	
	
	工业发展攻坚组
	湖村镇李  华
	张祖禄
	16000
	试生产
	
	有序推进

	20
	宁化行洛坑钨矿非金属资源回收项目
	8000
	一季度土地平整等四通一平；二季度进行地基等设施建设；三季度进行基础设施等道路建设；四季度完成厂房等辅助设施建设完成
	
	12月
	工业发展攻坚组
	湖村镇李  华
	张祖禄
	9680
	抛废：试生产                                                                        长石、石英回收：完成出让金缴纳，建设用地许可证办理，设计图审正进一步完善
	
	有序推进

	21
	宁化鸿丰年产5万吨高端纳米碳酸钙生产线项目
	6000
	一、二季度进行土建施工；三季度进行厂房等基础设施建设；四季度完成主体厂房建设
	
	
	工业发展攻坚组
	湖村镇李  华
	张祖禄
	6000
	土建部分基本完成，正进行水处理系统内部装修及设施安装，生产管理用房基础施工
	
	有序推进

	22
	宁化钨矿5G智能化超低延时视频传输与智能应用建设项目
	10000
	一季度土地平整及基础设施的建设；二、三季度控制大楼、厂房建设，设备的安装及调试；四季度部分竣工
	1月
	
	工业发展攻坚组
	湖村镇李  华
	张祖禄
	9850
	控制大楼建设基本完成，内部装修基本完成，完成设备招标
	是
	有序推进

	23
	宁化有机硅新材料应用及生产项目
	12000
	一季度进行进厂区道路建设及厂区场地平整；二季度进行基础施工；三、四季度进行厂房主体建设
	6月
	
	工业发展攻坚组
	曹坊镇          曾成木
	饶  浩
	7500
	用林报批45亩，完成项目征迁协议签订12户，征地工作基本完成,完成林木采伐，正进行进场道路修整；临时用地报批材料基本完成，提交县自然资源局审核
	否
	滞后预警

	24
	宁化博远新型建材生产项目
	12000
	一季度厂房完成三通一平；二季度进行厂房主体框架建设；三季度完成生产线设备安装调试；四季度完成水电消防绿化等基础设施和试生产
	3月
	9月
	工业发展攻坚组
	石壁镇吴荣煌
	刘小帆
	12500
	竣工投产
	是
	有序推进

	25
	宁化泓鑫新型陶瓷原材料提取项目
	8000
	一季度完成项目策划；二季度完成项目可研；三季度进行土地平整；四季度进行主体建设
	4月
	
	工业发展攻坚组
	安远镇           曹海泉
	林剑峰
	7860
	完成厂区、工区土地平整，完成部分厂房桩基施工，正进行厂房主体建设
	是
	有序推进

	26
	国道G356线宁化城关何家园至城郊乡瓦庄村公路建设工程
	20000
	一季度累计完成桥梁工程75%，路面工程30%；二季度累计完成桥梁工程90%，路面工程60%；三季度项目建成通车
	
	9月
	交通物流商贸攻坚组
	交通运输局      温享平
公路建设有限公司        张 杰
	李恭清刘  宇
	20500
	基本完工，进行附属扫尾施工
	
	有序推进

	27
	南昌至潮州高速公路三明(宁化)段建设项目
	4000
	一、二、三季度完成工可修编；四季度争取完成工可立项批复及初初测勘招标工作
	
	
	交通物流商贸攻坚组
	交通运输局      温享平
	张清祥林移发
	4000
	工可修编复审会7月9-11日在福州召开，同意宁化境内的推荐线方案；7月4日项目列入了（国家公路网规划》。初步设计、施工图设计于10月20日公开招标，完成公示
	
	有序推进

	28
	宁化凤凰山长征起点小镇红色文化创意产业项目
	10000
	一季度特色农业示范区开工建设；二季度进行五村生态水系建设；三季度打造红色文化体验区；四季度特色农业示范区、生态水系部分竣工
	
	12月
	文旅融合发展攻坚组
	淮土镇
兰世能
	杜宝山
周美华
	9865
	完成周坑村生态护岸、河道清淤、沿河景观等建设项目，；完成水土保持示范区建设、传统文化体验区建设；团结—青平的小黄瓜种植、梅花鹿养殖基地为主的特色农业示范区基本建成，白莲种植基地、寒谷村山苏种植基地完工；淮阳片红色文化体验区已完成总工程量的99%，正进行收尾工作，凤山片红色文化体验区完成90%，正进行地面铺砖和景观节点建设
	
	有序推进

	29
	宁化县长征国家文化公园(一期)建设项目
	12000
	一季度完成长征出发地核心展示园红军街入口广场、停车场及部分游步道建设施工；二季完成情忆园、游客服务中心、部分游步道等施工；三季度完成红军街历史风貌修复二期、曹坊核心展示园游客中心、停车场施工；四季度完成曹坊核心展示园部分游步道、旅游干线公路、道路连接线及部分供配电等施工等
	
	
	文旅融合发展攻坚组
	文保中心
吴景标
淮土镇
兰世能
曹坊镇
曾成木
	杜宝山
周美华
	12500
	号角催征雕塑油漆饰面和钢管架落架完成，完成鞠旅陈师广场垫层施工完成90%、完成游客服务中心屋面混凝土浇筑85%；完成影雕安装、完成节点提升部分平台基础80%，完成曹坊核心展示园夜景工程90%，完成陈塘红军医院旧址群后勤部部保护修缮、完成环境整治提升90%等.完成路灯安装、民俗馆外立面装修80%，完成室内装修80%
	
	有序推进

	30
	宁化南街中心市场建设项目
	5000
	一季度前期手续办理；二季度进场施工；三、四季度完成基础施工及部分主体施工
	6月
	
	城乡建设管理攻坚组
	城建公司
邱兴旺
	刘小明
	4500
	进场施工，完成施工围挡、场地平整
	是
	形象进度滞后

	31
	宁化水上儿童公园建设项目
	8000
	一季度进场施工；二季度进行观景摩天轮基础施工；三季度进行5D动感影院及水上儿童游乐设施工；四季度基本完工
	
	7月
	城乡建设管理攻坚组
	城市经营公司
赖锡光
	曾念溪
丘加德
	7850
	开园营业
	是
	有序推进

	32
	宁化翠城实验中学建设项目
	1000
	一、二季度完成方案设计及土地审批等前期；三季度完成施工图设计及图审；四季度完成预算、预算审核、招标，开工建设
	12月
	
	民生社会事业攻坚组
	教育局
兰  鹏
张清强
	周美华
	900
	完成选址、可研、设计方案、立项、地勘、土方，正进行施工图审查，同步进行项目预算
	
	有序推进

	33
	宁化方舱医院建设项目
	1500
	二季度完成可研批复、土地平整、施工图设计、预算评审等前期工作；三季度完成并提交林地报批材料及基础工程开工；四季度完工
	
	
	民生社会事业攻坚组
	卫健局
吴东香
	周子发
林腾龙
	750
	完成土地污染评审和林地报批手续、地下管网施工，正进行农转用土地报批工作，完成被征地农民保险金缴纳，等待省自然资源厅审批
	
	有序推进


	分送：县四套班子主要领导；

县重点项目攻坚战役指挥部指挥长、常务副指挥长、副指挥长；

      县重点项目攻坚战役指挥部各成员单位，县直各有关单位。

	宁化县重点项目攻坚战役指挥部办公室          2022年 12 月16日印发


